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1. Projektubersicht

Nach der Anmeldung siehst du das ausgewahlte Projekt, seine Stammdaten und den Kostenverlauf. Uber die Lupe neben dem Projektnamen wéhlist du ein anderes
Projekt. Mit ,Neues Projekt” legst du ein Projekt an; ,Projekt bearbeiten* 6ffnet seine Stammdaten. Die Grafik lasst sich vergrof3ern.

WD Kostenplaner Version 2.0.0 Mein Profil @ Abmelden
Projekt
DEMO-2027-001 — Musterprojekt - Neubau Birogebaude Berlin ‘ ,\'_\
‘T Projektdaten Kostenplanung
Projektdaten

+ Neues Projekt % Projekt bearbeiten

Projektkiirzel Projektbezeichnung

DEMO-2027-001 Musterprojekt - Neubau Biirogebéude Berlin
Projektbeginn Projektende

2027-04-01 2028-12-31

Betragseingabe Beschreibung

Netto Schulungsprojekt: Grundausstattung und erganzende

Premium-Ausstattung. Alle Betrage sind fiktiv und netto.

Kostenverlauf
2.000.000
1500 000
— Gesamtkosten: 1.623.000,00 €
Lo — Kosten verteilt: 1.623.000,00 €
— Leistungen verteilt: 1.623.000,00 €
s00.000
o
1ma3zmr ar.ar 227 2102027 1eaz2028 oate0z 22002028 weran

", Grafik vergroRern
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2. Projekt anlegen oder bearbeiten

Fur ein neues Projekt klicke auf ,Neues Projekt”. Gib ein eindeutiges Projektkirzel und eine Projektbezeichnung ein. Projektbeginn, Projektende und Beschreibung kénnen
erganzt werden. Wéhle die Betragseingabe (Netto oder Brutto) und speichere. Bei bestehenden Projekten gibt es zusétzlich ,Projekt I6schen®.

Version 2.0.0

Projekt bearbeiten

Projektkirzel * Projektbezeichnung *

‘ DEMO-2027-001 ‘ ‘ Musterprojekt - Neubau Birogebsude Berlin ‘

Projektbeginn Projektende

‘ 01.04.2027 = ‘ ‘ 31.12.2028 = ‘

Betragseingabe

| MNetto v ‘
Beschreibung

Schulungsprojekt: Grundausstattung und erganzende Premium-Ausstattung. Alle Betrage sind fiktiv
und netto.

Abbrechen Projekt lschen Projekt speichemn
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3. Kostenberechnungen im Uberblick

Offne ,Kostenplanung“. Hier erscheinen alle Kostenberechnungen des Projekts mit Kennung, Bezeichnung und Netto-/Bruttosummen.

Die Leiste oben zeigt die
Gesamtsumme. Mit ,Neue Kostenberechnung” legst du eine weitere Berechnung an.

WD Kostenplaner o200

Mein Profil & Abmelden

Projekt

DEMO-2027-001 — Musterprojekt - Neubau Birogebaude Berlin ‘ ,\;\

ktdaten ~/ Kostenplanung

Kostenplanung

+ MNeue Kostenberechnung
Kostenberechnungen filr: DEMO-2027-001 — Musterprojekt - Neubau Biirogebaude Berlin

. Netto gesamt Brutto gesamt
Gesamtsumme Prolekt

1.623.000,00 € 1.931.370,00 €

Kennung Bezeichnung Netto (€) Brutto (€) Erstellt am Aktion
‘ + | 02 Premium-Ausstattung - erganzende MaBnahmen 258.000,00

307.020,00 2026-10-28 13:26:31 “ Bearbeiten

‘ + | 01 Grundausstattung - Neubau Blirogebaude 1.365.000,00 1.624.350,00 2026-10-28 13:26:31

“ Bearbeiten

WD Snftware GmbH - W Knstennlaner

© 2026 - Fntwicklinnastand 0.4 31
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4. Kostenanséatze anzeigen

Klicke links auf das Pluszeichen (+), um die Kostenansatze einer Berechnung einzublenden. Die Tabelle zeigt Kostengruppe, Zusatztext, Menge, Einheit, Einheitspreis,
Mehrwertsteuer sowie Netto- und Bruttobetrage. Mit ,Neuer Kostenansatz* legst du eine Position an.

WD Kostenplaner o200

Mein Profil & Abmelden

Projekt

DEMO-2027-001 — Musterprojekt - Neubau Birogebaude Berlin ‘ ,\'_\

+~/ Kostenplanung

Kostenplanung

+ MNeue Kostenberechnung

Kostenberechnungen filr: DEMO-2027-001 — Musterprojekt - Neubau Biirogebaude Berlin

. Netto gesamt Brutto gesamt
Gesamtsumme Prolekt

1.623.000,00 € 1.931.370,00 €

Kennung Bezeichnung Netto (€) Brutto (€) Erstellt am Aktion

‘ + | 02 Premium-Ausstattung - erganzende MaBnahmen 258.000,00 307.020,00 2026-10-28 13:26:31

“ Bearbeiten

\T| 01 Grundausstattung - Neubau Birogebaude 1.365.000,00 1.624.350,00 2026-10-28 13:26:31 “ Bearbeiten

Kostengruppe Zusatztext Menge Einheit

Einheitspreis MwStL Netto (€) Brutto (€)
110 - Grundstiickswert ‘Grundstiick fiir Birogebaude 1,00 psch 210.000,00 19,00 % 210.000,00 249.900,00 % Bearbeiten
211 — Sicherungsmainahmen Baustellensicherung 1,00 psch 18.000,00 19,00 % 18.000,00 21.420,00 % Bearbeiten
310 - Baugrube/Erdbau Baugrube und Erdarbeiten 1,00 psch 78.000,00 19,00 % 78.000,00 92.820,00 % Bearbeiten
322 - F griindungen und Bo 1 Fundament und Bodenplatte 1,00 psch 115.000,00 19.00 % 115.000,00 136.850,00
331 - Tragende AuRenwénde Tragende AuRenwénde 1,00 psch 195.000,00 19,00 % 195.000,00 232.050,00 % Bearbeiten
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5. Kostenberechnung bearbeiten

Jede Kostenberechnung hat eine Kennung und eine Bezeichnung. Beide Angaben sind Pflichtfelder. Uber ,Bearbeiten* 6ffnest du die Maske und kannst die Angaben
speichern oder die Kostenberechnung léschen.

Version 2.0.0

Kostenberechnung bearbeiten

Kennung *

‘ 02|

Bezeichnung *

‘ Premium-Ausstattung - erganzende Mafnahmen ‘

Abbrechen Kostenberechnung léschen Kostenberechnung speichern
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6. Kostenansatz erfassen und bearbeiten

Wahle UGber die Lupe eine Kostengruppe und erfasse bei Bedarf Zusatztext, Menge, Einheit, Einheitspreis und Mehrwertsteuer. Netto- und Bruttobetrag werden berechnet.

Das Tastatursymbol 6ffnet die Zahleneingabe. ,Speichern + Neu*“ legt anschlieRend eine weitere Position an; ,Zurtick* und ,Weiter" blattern.

WD Software GmbH

Version 2.0.0

- WD Kostenplaner — Benutzeranleitung

Kostenansatz bearbeiten

Kostengruppe *
110 - Grundstiickswerk
Zusatztext

Grundstiick fir Birogebiude

Einheit

1.00 psch

Einheitspreis netto (€) * Mehrwertsteuer (%) *

210000.00 19.00

Nettoeingabe
Mettobetrag Bruttobetrag

210.000,00 € 249.900,00 €

Stichtag Kosten

15. 04 . 2027 = Aufteilung

Stichtag Leistung

Kostenansatz l6schen Speichern + Neu

Abbrechen ~ Zuriick Weiter —

Speichern und schliefen
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7. Kosten zeitlich verteilen

Uber ,Aufteilung” neben ,Stichtag Kosten* verteilst du den Betrag auf einen oder mehrere Termine. Mit ,Stichtag hinzufiigen* erganzt du Zeilen. Die Anzeige ,Verteilt /
Gesamt / Differenz* hilft bei der Kontrolle. Uber ,Aufteilung tibernehmen* bestétigst du die Eingaben.

Version 2.0.0

Zeitliche Verteilung Kosten

Nettogesamibetrag: 210.000,00 €

Stichtag Nettobetrag (€)

15. 084 . 2027 = 210000.00 ‘ B ‘

+ Stichtag hinzufiigen

Verteilt: 210.000,00 € / Gesamt: 210.000,00 € - Differenz: 0,00 €

Abbrechen Aufteilung iibernehmen
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8. Leistungen zeitlich verteilen

Die Leistungsbetrage konnen unabhangig von den Kosten auf Termine verteilt werden. Offne ,Aufteilung” bei ,Stichtag Leistung®, trage Datum und Betrag ein und erganze
bei Bedarf weitere Stichtage. Kontrolliere die Differenz und Gbernimm die Verteilung.

Version 2.0.0

Zeitliche Verteilung Leistung

Nettogesamibetrag: 210.000,00 €

Stichtag Nettobetrag (€)

15. 084 . 2027 = 210000.00 ‘ B ‘

+ Stichtag hinzufiigen

Verteilt: 210.000,00 € / Gesamt: 210.000,00 € - Differenz: 0,00 €

Abbrechen Aufteilung iibernehmen
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9. Reporting konfigurieren

Im Reiter ,Reporting” wahlst du Netto- oder Bruttobetrage. Optional aktivierst du die grafische zeitliche Darstellung von Kosten und Leistungen als Deckblatt. Markiere die
gewinschten Kostenberechnungen oder ,Alle auswéhlen” und klicke auf ,PDF erstellen®.

WD Kostenplaner Version 2.0.0 Mein Profil & Abmelden

Projekt

DEMO-2027-001 — Musterprojekt - Neubau Birogebaude Berlin ‘ -

ektdaten Bl Kostenplanung B Reporting

Reporting - Kostenberechnung

Projekt: DEMO-2027-001 — Musterprojekt - Neubau Birogebaude Berlin

Betrdge ausweisen als
@ Nettobetriige N Grafische zeitliche Darstellung
— Kosten und Leistungen (Deckblatt)

() Bruttobetrége

Kostenberechnungen auswihlen

|

Alle auswihlen

02 - Premium-AL

01- - Neubau Biir

PDF erstellen

WD Snftware GmbH - W Knstennlaner © 2026 - Fntwicklinnastand 0.4 31
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10. Projektbericht: zeitlicher Verlauf

Bei aktivierter grafischer Darstellung enthalt der PDF-Bericht den zeitlichen Kosten- und Leistungsverlauf. Unter der Grafik stehen die verteilten Betrage und die

Gesamtkosten. Nur zeitlich zugeordnete Betrage werden im Diagramm dargestellt.

WD Software GmbH

PROJEKTBERICHT

DEMO-2027-001 — Musterprojekt - Neubau Blrogebaude Berlin
Zeitlicher Kosten- und Leistungsverlauf

1.623.000

1.298.400

973.800

649.200

324.600

03/2027 07/2027

Kosten verteilt: 1.623.000,00 EUR

12/2027

Leistungen verteilt: 1.623.000,00 EUR

Dargestellt werden ausschlieBlich zeitlich zugeordnete Betrdge.
Gesamtkosten (netto): 1.623.000,00 EUR

Erstellt mit WD Kostenplaner - Version 0.4.17 - 28.10.2026 17:32:39
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04/2028

09/2028

01/2029
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11. PDF-Kostenberechnung

Die PDF-Kostenberechnung zeigt die ausgewahlten Berechnungen mit Kostengruppen, Zusatztexten, Mengen, Einheiten, Einheitspreisen und Betragen. Jede Berechnung

hat eine Zwischensumme; am Ende steht die Gesamtsumme. Die Fu3zeile enthalt Datum, Uhrzeit und Seitenzahl.

KOSTENBERECHNUNG

DEMO-2027-001 — Musterprojekt - Neubau Blrogebaude Berlin
Betrage: Netto - Erstellt am 28.10.2026 17:32:39

KG Kostengruppe Zusatztext

01 — Grundausstattung - Neubau Biirogebaude

110 Grundstlickswert Grundstuck far
Birogebaude

211 SicherungsmaBnahmen Baustellensicherung

310 Baugrube/Erdbau Baugrube und Erdarbeiten

322 Flachgriindungen und Bodenplatten Fundament und
Bodenplatte

KK} Tragende AuBenwande Tragende AuBenwéande

a1 Tragende Innenwande Tragende Innenwande

351 Deckenkonstruktionen Deckenkonstruktionen

361 Dachkonstruktionen Dachkonstruktion

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Sanitarinstallation

420 Warmeversorgungsanlagen Heizungsanlage

440 Elektrische Anlagen Elektroinstallation

530 Oberbau, Deckschichten Wege und Stellplatze

Summe 01

02 — Premium-Ausstattung - erganzende MaBnahmen

430 Raumlufttechnische Anlagen KomfortlGftung und
Klimatisierung

480 Gebaude- und Anlagenautomation Intelligente
Gebaudeautomation

610 Allgemeine Ausstattung Hochwertige
Biroeinrichtung

620 Besondere Ausstattung Empfangsbereich mit
Sonderausstattung

630 Informationstechnische Ausstattu. .. Konferenz- und
Medientechnik

Summe 02

Erstellt mit WD Kostenplaner - Version 0.4.17 - 28.10.2026 17:32:39
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Menge Einheit

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

psch

psch
psch
psch

psch
psch
psch
psch
psch
psch
psch
psch

psch
psch
psch
psch

psch

EP EUR

210.000,00

18.000,00
78.000,00
115.000,00

195.000,00
95.000,00
175.000,00
145.000,00
76.000,00
92.000,00
98.000,00
68.000,00

88.000,00
46.000,00
62.000,00
28.000,00

34.000,00

Betrag EUR

210.000,00

18.000,00
78.000,00
115.000,00

195.000,00
95.000,00
175.000,00
145.000,00
76.000,00
92.000,00
98.000,00
68.000,00

1.365.000,00 EUR

88.000,00
46.000,00
62.000,00
28.000,00

34.000,00

258.000,00 EUR

GESAMTSUMME 1.623.000,00 EUR
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